

Statement of Work

AWS

Servicios de Actualización y Optimización de Infraestructura AWS

Servicios profesionales para FinBe.

FECHA 20 de mayo de 2026

CLASIFICACIÓN Confidencial

Documento preparado por **abargonai** 

Proveedor	Abargon
Cliente	FinBe
Fecha	20 de mayo de 2026
Versión	1.0
Vigencia	30 días
Preparado por	Equipo de Cloud & DevOps — Abargon

1. Antecedentes y Justificación

1.1 Situación Actual

FinBe opera su infraestructura productiva en Amazon Web Services (AWS), región US-East-2 (Ohio). La arquitectura está basada en ECS Fargate, RDS MySQL, ElastiCache, Amazon MQ y servicios complementarios de networking y observabilidad.

Durante la auditoría realizada en abril de 2026 se identificaron múltiples componentes que han alcanzado o están próximos a alcanzar su fin de soporte estándar en AWS, lo que genera riesgos operativos crecientes.

1.2 Justificación Técnica

MySQL 5.7 — Riesgo Crítico: Las bases de datos de producción y desarrollo ejecutan RDS MySQL 5.7, versión que alcanzó su fin de soporte estándar en febrero de 2024. Desde marzo de 2026 se encuentran en Año 3 de Extended Support.

Instancias EC2 de generación anterior: La infraestructura utiliza instancias t2 (arquitectura x86 legacy). Las instancias t4g basadas en AWS Graviton ofrecen mejor rendimiento.

ElastiCache Redis: AWS lanzó soporte nativo para Valkey, un reemplazo drop-in de Redis que ofrece migración in-place y cero downtime.

2. Alcance de los Servicios

El presente SOW cubre la ejecución de servicios profesionales para la cuenta AWS de FinBe.

2.1 Paquete 1: Migración MySQL 5.7 → MySQL última versión / estable

Migración completa de las bases de datos RDS MySQL 5.7 a versión 8.0 en ambos entornos (producción y desarrollo) en un sprint intensivo de 2 semanas, incluyendo auditoría de compatibilidad, remediación de código, ejecución de la migración con Blue/Green Deployment (~1 min downtime), y estabilización post-migración.

Semana 1 – Análisis + Migración DEV

Actividad	Horas	Perfil	Entregable
Auditoría compatibilidad MySQL última versión, (prechecks, queries, charset, reserved words)	8	DBA Senior	Reporte de compatibilidad
Inventario stored procedures, triggers, views y dependencias	4	DBA Senior	Inventario documentado
Crear entorno de pruebas (snapshot → instancia MySQL última versión,)	2	DevOps	Entorno de test funcional
Corrección de queries/procedures incompatibles	6	DBA + Dev	Código remediado
Upgrade in-place DEV a MySQL última versión, + validación funcional	8	DBA + QA	DEV en MySQL última versión, , sign-off QA
Documento de hallazgos y plan de go-live PROD	3	DBA Senior	Plan de migración aprobado
Subtotal	31		

Semana 2 – Migración PROD + Estabilización

Actividad	Horas	Perfil	Entregable
Preparación Blue/Green Deployment RDS PROD	3	DBA + DevOps	Blue/Green configurado

Ejecución migración PROD (ventana de mantenimiento, ~1 min downtime)	4	DBA + DevOps	PROD en MySQL última versión,
Validación post-migración y monitoreo intensivo 48hrs	12	DBA + DevOps	Reporte de estabilidad
Performance tuning MySQL última versión, + Reserved Instance	5	DBA Senior	Baseline de performance + RI activa
Soporte post-go-live (guardia 48hrs)	8	DBA	SLA de respuesta cumplido
Documentación final, runbook y cleanup	4	DBA + DevOps	Runbook + recursos temporales eliminados
Entrega formal y sign-off	2	PM	Acta de entrega firmada
Subtotal	38		

Total Paquete 1: 69 horas | \$72,450 MXN

2.2 Paquete 2: Optimizaciones de Infraestructura (OPCIONAL)

Este paquete es opcional y puede contratarse de forma independiente una vez completado el Paquete 1, o en paralelo si el cliente así lo decide.

Conjunto de optimizaciones en compute, bases de datos, networking y operaciones para modernizar la infraestructura.

Compute

Actividad	Horas	Perfil	Entregable
Migrar EC2 t2.large → t4g.large (PROD)	3	DevOps	Instancias migradas a Graviton
Migrar EC2 t2.micro → t4g.micro (x2 PROD)	2	DevOps	Instancias migradas
Automatizar apagado/encendido entorno DEV	6	DevOps	Automatización EventBridge+Lambda
Evaluar e implementar Fargate Spot	3	DevOps	Capacity providers configurados
Subtotal	14		

Bases de Datos y Cache

Actividad	Horas	Perfil	Entregable
Eliminar DocumentDB (verificación + eliminación)	1	DBA/DevOps	Recurso eliminado
Migrar ElastiCache Redis → Valkey	2	DBA	Cache migrado a Valkey
Configurar Reserved Instance RDS PROD	1	FinOps	RI activa
Subtotal	4		

Networking

Actividad	Horas	Perfil	Entregable
Consolidar 2 NAT Gateways → 1	4	DevOps	NAT consolidado + validación
Subtotal	4		

Operaciones y Soporte

Actividad	Horas	Perfil	Entregable
Evaluar y reducir plan de Support	1	DevOps	Recomendación documentada
Optimizar CloudWatch (logs + métricas)	4	DevOps	Logs y métricas optimizados
Evaluar y cancelar QuickSight	1	DevOps	Recomendación/cancelación
Optimizar WAF rules	2	DevOps/Seg	Rules optimizadas
Subtotal	8		

Savings Plans y FinOps

Actividad	Horas	Perfil	Entregable
Análisis y compra Compute Savings Plans	3	FinOps	Savings Plans activos
Documentación final y entrega	2	DevOps	Inventario + runbook
Subtotal	5		

Total Paquete 2 (Opcional): 35 horas | \$36,750 MXN

3. Exclusiones

Este SOW no incluye:

- Desarrollo o modificación de código de aplicación más allá de la remediación de compatibilidad MySQL 5.7 → 8.0.
- Migración a Aurora u otros motores de base de datos diferentes a RDS MySQL.
- Cambios en arquitectura de red (VPC, subnets) o migración entre regiones.
- Soporte continuo post-proyecto (disponible como servicio adicional bajo contrato de soporte).
- Capacitación del equipo del cliente en las nuevas tecnologías (disponible por separado).

4. Cronograma

- El Paquete 1 se ejecuta en 2 semanas. Si se contrata el Paquete 2 (opcional), se ejecuta en la Semana 3 de forma continua.

Semana	Actividad	Paquete
1	Análisis MySQL + Migración DEV	Paquete 1
2	Migración PROD MySQL + Estabilización	Paquete 1
3	Optimizaciones de Infraestructura + Entrega	Paquete 2 (Opcional)

5. Supuestos y Prerrequisitos

- El equipo de desarrollo del cliente estará disponible para ejecutar pruebas funcionales según el calendario acordado.
- Las ventanas de mantenimiento para migración de producción serán coordinadas y aprobadas con al menos 5 días hábiles de anticipación.
- El código de aplicación está bajo control de versiones (Git) y existe un pipeline de CI/CD funcional.
- Se asume un tipo de cambio referencial de 20 MXN/USD. Facturación en pesos mexicanos.

6. Inversión

La tarifa base es de \$1,050 MXN por hora. Los precios son paquete fijo; las horas se presentan como referencia del esfuerzo estimado.

Paquete	Horas	Costo MXN	Costo USD
Paquete 1: Migración MySQL 5.7 → 8.0	69	\$72,450	\$3,622
Paquete 2: Optimizaciones Infra (OPCIONAL)	35	\$36,750	\$1,837
TOTAL (ambos paquetes)	104	\$109,200	\$5,460

Nota: El Paquete 2 es opcional. El cliente puede contratar únicamente el Paquete 1. Los costos de infraestructura AWS (~\$270 USD para instancias temporales durante testing) corren por cuenta del cliente y no están incluidos en esta cotización.

7. Condiciones Comerciales

7.1 Forma de Pago

- 50% al inicio de cada paquete.
- 50% a la entrega y aceptación de cada paquete.

7.2 Vigencia

Esta propuesta tiene vigencia de 30 días calendario a partir de la fecha de emisión.

7.3 Garantía

Abargon ofrece garantía de 30 días posteriores a la entrega de cada paquete para corrección de defectos atribuibles a la ejecución del servicio, sin costo adicional.

7.4 Control de Cambios

Cualquier cambio en el alcance, cronograma o entregables definidos en este documento deberá ser documentado mediante un Change Request firmado por ambas partes antes de su ejecución. Los cambios podrán impactar el costo y el cronograma del proyecto.

7.5 IVA

Los precios expresados en este documento no incluyen IVA. El impuesto correspondiente será adicionado al momento de la facturación conforme a la legislación fiscal vigente.

8. Aceptación

La firma de este documento constituye la aceptación de los términos, alcance, cronograma y costos descritos en el presente Statement of Work.

Por Abargon

Nombre: Juan Carlos Arias

Cargo: CEO

Fecha: mayo 20 2026

Por FinBe

Nombre:

Cargo:

Fecha: